



**ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»**

ПРИКАЗ

№ 01-03/ 78 -23

от 07.03.2023г.

«Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного ФГОС СОО с 01.09.2023г.»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 12.08.2022г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413», приказом Министерства просвещения РФ от 23.11.2022г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», а также письма Министерства просвещения РФ департамента государственной политики и управления в сфере общего образования от 17.11.2022г. № 03-1889 «О направлении информации» (вместе с «Информационно-разъяснительным письмом об основных изменениях, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, и организации работы по его введению»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2023г. (приложение №1).
2. Утвердить чек-лист готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО (приложение №2).
3. РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» организовать с 15.04.2023г. по 30.04.2023г. проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО с 01.09.2023г..
4. Начальнику РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» Н.Ю. Колотилиной подготовить аналитическую справку по итогам мониторинга и довести ее до сведения руководителей средних общеобразовательных организаций.

5. Разместить настоящий приказ и план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на официальном сайте ОНО администрации МР «Бабынинский район».
6. Руководителям средних общеобразовательных организаций актуализировать на школьных официальных сайтах банк приказов, инструктивно-методических писем и руководств по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и внедрения ФООП СОО.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий ОНО

администрации МР «Бабынинский район»



M. Sh. Danilevskaya

М.Ш.Данилевская

**План-график
мероприятий введения обновленного
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования с 01.09.2023г.**

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика подготовки к введению обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	март 2023	Колотилина Н.Ю.	Приказ об утверждении плана-графика
2.	Разработка и утверждение пакета нормативно-правовых документов по введению обновленных ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО: - приказ «Об организации работы по введению обновленных ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО в общеобразовательных организациях Бабынинского района»; - приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС СОО; - приказ об определении образовательной организации, обеспечивающей методическое сопровождение по введению обновленных ФГОС СОО	март 2023	Колотилина Н.Ю.	- Изданы соответствующие приказы; - создана рабочая группа; -определена опорная площадка, обеспечивающая методическое сопровождение по введению обновленных ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО
3.	Разработка система мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	февраль-март	Колотилина Н.Ю.	Разработаны чек-листы готовности к переходу
4.	Проведение запланированных совещаний с руководителями ОО по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	2023г.	ОНО, РМК	Протоколы совещаний
5.	Проведение взаимообучающих мероприятий по обмену управленческим опытом в преодолении трудностей перехода на обновленные ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО	апрель-декабрь 2023	ОНО, РМК	Методические рекомендации ОО из опыта работы

6.	Участие в работе ассоциаций и региональных методических объединений, координирующих введение обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО по общему образованию	январь 2023	ОНО, РМК, ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО и внедрением ФООП СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
7.	Участие в работе серии региональных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	февраль – май 2023	ОНО, РМК, ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО
8.	Проведение мониторинга готовности ОО по вопросам введения обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО	май 2023 и август 2023	РМК, ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
9.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО	февраль-март 2023	РМК, ОО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС
10.	Актуализация функций ответственных по вопросам введения обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО	март 2023	ОНО, РМК, ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии
11.	Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	апрель 2023	РМК, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО выявлены дефициты
12.	Организация участия педагогического сообщества Бабынинского района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	ОНО, РМК, ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО
13.	Организация работы системы контроля готовности к введению	февраль 2023	ОНО, РМК, ОО	Обеспечен промежуточный

	обновленного ФГОС СОО (региональной/муниципальной)			контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
14.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	РМК, ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования и внедрения ФООП СОО				
15.	Формирование муниципального и институционального (ОО) планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	март-апрель 2023	ОНО, РМК, ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО и внедрением ФООП СОО на всех уровнях
16.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	ОНО, РМК, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО				
17.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-август 2023	РМК, ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
18.	Участие в региональных и муниципальных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, внедрения ФООП СОО и других образовательных событий	январь – декабрь 2023	ОНО, РМК, ОО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
19.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций	январь – декабрь 2023	ОНО и ОО	Синхронизированы способы использования содержания учебного

	дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО и ФООП СОО			предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
20.	Проведение консультаций управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО и внедрением ФООП СОО	май – август 2023	ОНО, РМК, ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО
21.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	РМК, ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
22.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО	август 2023	РМК, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
23.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ОНО, РМК, ОО	Повышение качества образования
24.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	РМО, ШМО, ОО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
25.	Участие ОО в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам СОО	апрель-июнь 2023	ГАОУ ДПО «КГИРО», РМК, ОО	Итоги апробации будут представлены на заседании региональных МО и предметных ассоциаций
26.	Поддержка в актуальном состоянии банка инструктивно-методических писем и руководств (федерального,	постоянно	ОНО, РМК, ОО	Обеспечена доступность документов и своевременное

	регионального и муниципального уровней)			информирование
27.	Изучение «Типового комплекта методических документов», размещенных на методическом портале ИСРО РАО https://edsoo.ru/ и их адаптация для образовательных организаций в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и внедрение ФООП СОО	постоянно	ОНО, РМК, ОО	Освоение содержания типовых документов в помощь для ОО
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
28.	Организация обучения руководителей и специалистов в ГАОУ ДПО «КГИРО»	апрель-август 2023	ГАОУ ДПО «КГИРО», РМК, ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
29.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-август 2023	ГАОУ ДПО «КГИРО», РМК, ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
30.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО	апрель-август 2023	ГАОУ ДПО «КГИРО», РМК	
31.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО (по типовой программе КПК «Реализация требований обновленных ФГОС СОО в работе учителя»)	апрель-август 2023	ГАОУ ДПО «КГИРО», РМК	
32.	Участие в семинарах по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов	в соответствии с планом	ГАОУ ДПО «КГИРО», РМК, ОО	Направление заявок на участие
33.	Организация деятельности РМО и ШМО по шести направлениям функциональной грамотности	постоянно	РМК, ОО	Организованы профессиональные сообщества (временные,

				тематические и др. по 6 направлениям ФГ) составлен план работы
34.	Актуализация планов работы РМО и ШМО, предметных ассоциаций по вопросам введения обновленных ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО	Апрель-август 2023, в течение 2023-2024 учебного года	РМК, ОО	Планы актуализированы
<i>V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
35.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС и внедрению ФООП СОО	апрель-август 2023	ОНО, РМК, ОО	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
36.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	август 2023	ОНО, РМК, ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС
37.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО	май 2023	ОНО, РМК, ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС и внедрению ФООП СОО. Оказана помощь по введению обновленного ФГОС СОО
38.	Внедрение системы мониторинга качества реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	ОНО, РМК, ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО
39.	Проведение мониторинга исполнения муниципального плана по введению обновленных ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	декабрь 2023	ОНО, РМК	Анализ мониторинга и его последующая корректировка
40.	Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС СОО	август 2023	ОНО, РМК	Анализ мониторинга, аналитическая справка
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования и внедрения ФООП СОО</i>				
41.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации	февраль 2023, далее ежемесячно	ОНО, РМК, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации

	обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях			гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО и внедрения ФООП СОО
42.	Обеспечено размещение публикаций на официальных сайтах ОО о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	февраль 2023, далее ежемесячно	ОО	Ссылка на страницу (раздел) официального сайта ОО, где размещены публикации о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО
43.	Обеспечено проведение мероприятий для родительской общественности по актуальным вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО	в течение года	ОНО, РМК, ОО	Ссылка на материалы о проведении мероприятий для родительской общественности по актуальным вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО и внедрению ФООП СОО

